

## ŽERČICE KANALIZACE PRŮBĚŽNÁ INFORMACE O VÝSTAVBĚ 9.2.2022

Dobrý den, vážení spoluobčané,

stavba stoky A-4(za strouhou) byla prozatím ukončena a bude se pokračovat, až bude lepší (sušší) počasí, aby bylo možné jednodušeji přejít pod potokem. Dále pokračuje stavba na stoce C(na vinici) směrem k hlavní silnici, tam se ukončí stoka poslední šachtou mimo krajskou silnici a pokračování bude v létě, až se budou dělat stoky v krajských silnicích. Tato parta pak přejde na stoku A-2(k hospodě Na Materně).

Druhá parta dokončila stoku B-2 a nyní pokračuje na stoce B směrem od č.p. 21 k č.p. 165, poté se bude pokračovat od č.p. 21 směrem dolů k č.p. 143. Současně začnou práce na stoce B-1(na oboře), začínat budou od vrchu.

Předběžně koncem února/začátkem března by měla nastoupit další parta a to na stoku E-1 od č.p. 173 až k hlavní silnici(1. ulice od Semčic). Termín bude ještě upřesněn.

Následovat by měla výstavba stoky A-1(prostřední ulice).


Kdy se bude pracovat ve vaší ulici se včas dozvíte. Sledujte předběžný harmonogram prací, vyvěšený na stránkách obce. Vždy před zahajovaným úsekem kontaktuje firma Zepris(p. Jičínský) všechny majitele dotčených nemovitostí, abychom byli připraveni na omezení před našimi domy.

V souvislosti s omezením Vás prosím o svoz popelnic(označených třeba vaším č.p.) na vhodné místo před výkop, aby Vám byly v úterý vyvezeny, nejlépe vždy na rozcestí a tak, aby se nepletly stavební technice.

Bohužel v současném počasí máme v obci spoustu bláta, ale myslím, že se firma Zepris snaží průběžně silnice čistit a vždy i na konci dne jsou silnice zameteny.

Bohužel bez nepořádku to nejde, tak to prosím vydržme a budme tolerantní.

Dbejte prosím zvýšené opatrnosti v okolí stavby a dávejte pozor na pohybující se techniku po celé obci.



Jan Balšánek